



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



**'Regenerace sídliště Štramberk - Bařiny' - spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
v rámci projektu číslo CZ.1.10/4.1.00/03.00631**

Časový harmonogram postupu stavebních prací

| Stavební objekt - popis prací | Casový průběh v týdnech | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---------|---|---|---|----|---------|----|----|----|----|---------|----|----|----|---------|--------|----|-----------------|----|---------|--------|----|-----------------|-----------------|----|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|-----------------|----|-------------|--------|----|-------------|---------------------|---------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|----|--------|----|----|----|----|-------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9/2010 | | | | | 10/2010 | | | | | 11/2010 | | | | | 12/2010 | | | | | 1/2011 | | | | | 2/2011 | | | | | 3/2011 | | | | | 4/2011 | | | | | 5/2011 | | | | | 6/2011 | | | | | 7/2011 | | | | | 8/2011 | | | | | 9/2011 | | | | | 10/2011 | | | | | 11/2011 | | | | | 12/2011 | | | | | | | | | |
| Příprava | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přechodné dopravní značení | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| živice, okraje/komplet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301-304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306-7,401-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308-310 | | | | | | | | | | | | | | |
| chodníky + obruby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301,302,303,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306,307,401,402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308,309,310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| beton. plochy + schodiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301,302,303,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306-7,401-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308-310 | | | | | | | | | | | | | | |
| Přeložky a VO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přeložky Telefonica O2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | komplet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veřejné osvětlení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | komplet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místní komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terénní úpravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | komplet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pokládka silničních obrub | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301,302,303,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306,307,401,402,201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308,309,310,201 | | | | | | | | | |
| Uliční vpusti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | komplet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podklady + vrstvy vozovky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | komplet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dopravní značení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | komplet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkoviště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terénní úpravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301-304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306,307,401,402,201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308,309,310,201 | | | | | | | | | |
| Podklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301,302,303,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306,307,401,402,201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308,309,310,201 | | | | | | |
| Pokládka dlažby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301,302,303,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306,307,401,402,201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308,309,310,201 | | | | | |
| Chodníky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terénní úpravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301,302,303,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306,307,401,402,201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308-310,201 | | | | | | | | | |
| Pokládka zahr. obrub | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306,307,401,402,201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308-310,201 | | | | | | |
| Podklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301-304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306,307,401,402,201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308-310,201 | | | | | |
| Pokládka dlažby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301,302,303,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306,307,401,402,201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308-310,201 | | | | |
| Schodiště + úpravy vstupů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301,302,303,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306,307,401,402,201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308,309,310,201 | | | | | | |
| Propustek 1 | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hřiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odlehč. komora + vodovod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Městský mobiliář | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výsadba zeleně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokončovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |